

PLAN ROBOTY BUDOWLANE ORAZ USŁUGI PROJEKTOWE NA ROK 2018
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI) - PRZETARG
NIEOGRANICZONY

| Lp. | PRZEDMIOT I WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA | ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA W PLN | PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA |
|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| II. BUDYNEK "A-1" | | | |
| 1 | Odgrzybianie - osuszanie ścian i posadzek oraz wzmocnienie izolacji przeciwilgociowej w budynku (100 mb) - projekt | 35 000 | 1 kwartał |
| 2 | Projekt wykonawczy - elektryczny sterowania pracą trzech sprężarek w maszynowni sprężonego powietrza | 5 000 | 2 kwartał |
| 3 | Wykonanie robót elektrycznych sterowania pracą trzech sprężarek w maszynowni sprężonego powietrza - roboty budowlane | 15 000 | 2 kwartał |
| 4 | Modernizacja sterowania instalacji SAP (BO, piąta sala) zapewniająca automatyczne załączenie rozdzielnic wentylacyjnej, po skasowaniu alarmu pożarowego II stopnia. | 10 000 | 1 kwartał |
| 5 | Modernizacja Pracowni Endoskopii - roboty budowlane | 400 000 | 1 kwartał |
| 6 | Wymiana central wentylacyjnych obsługujących sale operacyjne (1-4) wraz z modernizacją układu wentylacji - projekt | 40 000 | 1 kwartał |
| 7 | Centralana rozprężalnia dwutlenku węgla obsługująca instalacyjnie sale operacyjne - projekt | 10 000 | 1 kwartał |
| III. BUDYNEK "B" | | | |
| 1 | Wykonanie osłony radiologicznej ościeża w Pracowni Brachyterapii na parterze budynku - roboty budowlane | 13 000 | 1 kwartał |
| 2 | Roboty budowlane w brudownikach oddziałów stacjonarnych | 120 000 | 1 kwartał |
| 3 | Wymiana instalacji wody użytkowej i kanalizacji dla poziomu piwnicy z dodatkowym przyłączem kanalizacji - projekt | 20 000 | 1 kwartał |
| 4 | Wymiana instalacji wody użytkowej i kanalizacji dla poziomu piwnicy z dodatkowym przyłączem kanalizacji - roboty budowlane | 150 000 | 1 kwartał |
| IV. BUDYNEK "D" | | | |
| 1 | Wymiana stolarki drzwiowej na klatce schodowej (dostosowanie do przepisów p.poż) | 40 000 | 1 kwartał |
| V. BUDYNEK "F" | | | |
| 1 | Wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku od strony wschodniej wraz z wymianą studni i podejść - projekt | 10 000 | 1 kwartał |
| 2 | Wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku od strony wschodniej wraz z wymianą studni i podejść - roboty budowlane | 50 000 | 2 kwartał |
| VI. BUDYNEK "H" | | | |
| 1 | Wymiana stolarki drzwiowej klatki schodowej (dostosowanie do przepisów p.poż.) | 30 000 | 1 kwartał |
| 2 | Remont serwerowni wraz z pomieszczeniami przyległymi: pok. 308, 309, 310 | 100 000 | 1 kwartał |
| VII. ZAKŁAD TELERADIOTERAPII - WROCŁAW | | | |
| 1 | Wymiana instalacji hydrantowej, wody użytkowej, c.o. - projekt | 10 000 | 2 kwartał |
| 2 | Wymiana instalacji hydrantowej, wody użytkowej, c.o. - roboty budowlane | 40 000 | 4 kwartał |
| 3 | Doposażenie bunkrów w uchwyt do podnoszenia się pacjenta | 10 000 | 2 kwartał |
| VIII. BREAST UNIT WROCŁAW | | | |
| 1 | Modernizacja sterowania instalacji SAP zapewniająca automatyczne załączenie rozdzielnic wentylacyjnej, po skasowaniu alarmu pożarowego II stopnia. | 10 000 | 1 kwartał |
| RAZEM BREAST UNIT: | | 10 000 | |
| XI. POZOSTAŁE - m.in. TEREN ZEWNĘTRZNY DCO POZA BUDYNKAMI | | | |
| 1 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami B, A i Teleradioterapią - projekt zieleni i małej architektury (arborysta) - projekt | 15 000 | 2 kwartał |
| 2 | Wykonanie elewacji budynku tlenu | 60 000 | 2 kwartał |
| 3 | Inwentaryzacja powierzchni wszystkich budynków wraz z planem dostosowawczym | 50 000 zł | 2 kwartał |

usługi projektowe i pozostałe
roboty budowlane